



PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2013

Nr. crt.	Obiectul contractului	Cod CPV	Valoare estimata fara TVA		Contract nr.	Procedura aplicata	Data estimata incepere procedura	Data estimata finalizare procedura	Persoana responsabila proiect
			-lei-	-euro-					
1.	Termocuplu ATD-TG pentru SETARAM	38417000-1	29.323,00	6.741	FP7 Energy 296006 SAM 198/2012 SENSGAZ	Achizitie directa	Mai	Iunie	dr. ing. R. Piticescu
2.	Calculator de birou cu soft	30213000-5	1.613,00	371	198/2012 SENSGAZ	Achizitie directa	Martie	Aprilie	dr. ing. M. Piticescu
3.	Notebook cu soft	30213100-6	2.419,00	556	198/2012 SENSGAZ	Achizitie directa	Mai	Iunie	dr. ing. M. Piticescu
4.	Balanta cu 5 zecimale	42923110-6	26.129,00	6.007	198/2012 SENSGAZ FP7 Energy 296006 SAM	Achizitie directa	August	Septembrie	dr. ing. M. Piticescu
5.	PH-metru digital	38416000-4	6.452,00	1.483	198/2012 SENSGAZ	Achizitie directa	Mai	Iunie	dr. ing. R. Piticescu
6.	Masa anti-vibratii pentru balanta	39181000-4	4.516,00	1.038	198/2012 SENSGAZ FP7 Energy 296006 SAM	Achizitie directa	August	Septembrie	dr. ing. M. Piticescu
7.	Cuptor sputering pentru obtinere rapida de filme subtiri nanostructurate	42300000-9	25.194,00	5.792	198/2012 SENSGAZ FP7 Energy 296006 SAM	Achizitie directa	August	Septembrie	dr. ing. R. Piticescu
8.	Tensiometru optic	38425700-7	38.740,00	8.906	198/2012 SENSGAZ FP7 Energy 296006 SAM	Achizitie directa	August	Septembrie	dr. ing. M. Piticescu
9.	Agitator magnetic cu incalzire	38436400-1	2.016,00	463	198/2012 SENSGAZ	Achizitie directa	Septembrie	Octombrie	dr. ing. M. Piticescu
10.	Refractometru	38000000-5	2.500,00	575	FP7 Energy 296006 SAM	Achizitie directa	Septembrie	Octombrie	dr. ing. R. Piticescu
11.	UPS pentru centrala termica din Centrul de cercetari	31682530-4	16.129,00	3.708	198/2012 SENSGAZ FP7 Energy 296006 SAM	Achizitie directa	Octombrie	Noiembrie	dr. ing. M. Piticescu
12.	Reacreditare laborator analize	71630000-3	8.265,00	1.900	Regie institut	Achizitie directa	Septembrie	Octombrie	chim. Lenuta Enache

Nr. crt.	Obiectul contractului	Cod CPV	Valoare estimata fara TVA		Contract nr.	Procedura aplicata	Data estimata incepere procedura	Data estimata finalizare procedura	Persoana responsabila proiect
			-lei-	-euro-					
13.	Bidistilator	38000000-5	17.400,00	4.000	PN 09 24	Achizitie directa	August	Septembrie	chim. Lenuta Enache
14.	Notebook si soft (2 buc)	30213100-6	20.000,00	4.598	POS CCE 221	Achizitie directa	Aprilie	Mai	dr. ing. T. Velea
15.	Imprimante (2 buc)	30232150-0	4.500,00	1.034	POS CCE 221	Achizitie directa	Aprilie	Mai	dr. ing. T. Velea
16.	Adobe Master Collection CS 5 (soft retail)	72212460-1	16.095,00	3.700	POS CCE 221	Achizitie directa	Aprilie	Mai	dr. ing. T. Velea
17.	ATR - FTIR soft Bibliotecii de spectre	72212460-1	30.450,00	7.000	POS CCE 221	Cerere oferta	Aprilie	Mai	dr. ing. T. Velea
18.	Up-grade soft HSC	72212461-8	10.005,00	2.300	POS CCE 221	Cerere oferta	Aprilie	Mai	dr. ing. T. Velea
19.	Soft de control a depunerii automate pentru retete multiple	48150000-4	137.025,00	31.500	POS CCE 221	Cerere oferta	Aprilie	Mai	dr. ing. T. Velea
20.	Mobilier laborator	39180000-7	21.750,00	5.000	POS CCE 221	Achizitie directa	Aprilie	Mai	dr. ing. T. Velea
21.	Soft autoclava cu microunde	48150000-4	90.045,00	20.700	POS CCE 221	Cerere oferta	Aprilie	Mai	dr. ing. T. Velea
22.	Audituri financiare	79212100-4	32.625,00	7.500	POS CCE 221 LIFE+ ENV_RO_731	Achizitie directa	Mai Septembrie	Iunie Octombrie	dr. ing. T. Velea
23.	Publicitate	79341000-6	30.483,00	7.007,00	POS CCE 221	Achizitie directa	Aprilie	Iunie	dr. ing. T. Velea
24.	Business Plan	71241000-9	8.700,00	2.000	LIFE+ ENV_RO_731	Achizitie directa	Septembrie	Octombrie	dr. ing. L. Gherghe
25.	Laptop	30213100-6	2.175,00	500	PN 09 24	Achizitie directa	August	Septembrie	chim. Lenuta Enache
26.	Publicitate	79341000-6	20.000,00	4.444,44	POS DRU 81/3,2/S/58103	Cerere oferta	Noiembrie	Decembrie	dr. ing. Radu Piticescu
27.	Imprimanta	30232150-0	870,00	200	PN 09 24	Achizitie directa	Septembrie	Octombrie	chim. Lenuta Enache
28.	Publicitate	79341000-6	5.655,00	1.300,00	LIFE+ ENV_RO_731	Cerere oferta	Martie Septembrie	Martie Octombrie	dr. ing. L. Gherghe

Nr. crt.	Obiectul contractului	Cod CPV	Valoare estimata fara TVA		Contract nr.	Procedura aplicata	Data estimata incepere procedura	Data estimata finalizare procedura	Persoana responsabila proiect
			-lei-	-euro-					
29.	Consumabile laborator, reactivi, materiale laborator	24960000-1	83.065,00	19.095,00	Finantari proiecte	Cerere oferta	Ianuarie	Decembrie	
30.	Gaze tehnologice	24111000-5	18.000,00	4.138,00	Finantari proiecte	Achizitie directa	Ianuarie	Decembrie	
31.	Consumabile birou (Acord cadru)	30192000-1	65.250,00	15.000,00	Finantari proiecte	Cerere oferta	Octombrie	Noiembrie	
	TOTAL		777.389	178.556					

Avizat,

Director economic,
ec. Marius Scrab

Intocmit,

Manager marketing
ing. Ciprian Vulpe